

2024-09 项目

土地征收社会稳定风险评估报告

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《河南省自然资源厅办公室关于印发河南省土地征收社会稳定风险评估技术指南（试行）的通知》（豫自然资办发〔2024〕4号）等有关规定，社旗县自然资源局组织开展了2024-09项目土地征收社会稳定风险评估，评估结果如下：

一、评估基本情况

2024-09项目土地征收社会稳定风险评估责任主体为社旗县人民政府，评估主体为社旗县卫生健康委员会，由河南宇正信息技术有限公司负责编制风险评估报告，社旗县自然资源局组织专家评审。

二、评估事项概况

对2024-09项目土地征收的合法性、合理性、可行性、可控性进行社会稳定风险评估。

三、评估工作概况

1、评估目的：评估土地征收项目可能对社会稳定产生的影响，为政府部门和相关企业提供决策依据，确保项目的顺利实施和保障社会稳定；

2、评估范围：评估范围包括土地征收项目所涉及的区域、人群、行业和环境等方面，全面分析项目可能产生的社会稳定风

险；

3、评估方法：采用定性和定量相结合的方法进行评估，包括文献调查、实地调查、专家咨询、数据分析等多种手段，确保评估结果的科学性和准确性；

4、评估内容：主要评估土地征收项目可能引发的社会矛盾、群体性事件、生态环境破坏等风险因素，以及项目实施过程中可能出现的违法违规行为、信息不透明等问题；

5、评估过程：评估过程包括项目背景分析、风险识别、风险评估、风险防范和应对措施制定等环节，形成完整的评估体系；

6、评估结果：根据评估结果，对土地征收项目进行风险等级划分，提出相应的风险防范和应对措施，为政府部门和相关企业提供决策建议；

7、评估报告：将评估结果整理成书面报告，报告内容包括项目背景、评估方法、评估结果、风险防范和应对措施等，以便政府部门和相关企业查阅和参考；

8、评估跟进：在项目实施过程中，对评估报告中提出的风险防范和应对措施进行跟踪和监督，确保项目顺利进行，降低社会稳定风险。

四、评估报告结果

经研究，评估事项主要风险点为：

1、是否会对区域生态环境造成不良影响；2、补偿费，社保费能否及时、足额落实风险；3、是否会引发重大社会治安问题

风险；4、是否会引发潜在的网上网下跨界联动传导风险、社会负面舆论、恶意炒作等其重大舆情事件风险；5、是否会对当地及相邻地区群众出行、店铺经营、公共配套设施运行等造成影响。主要采取的风险化解措施有：

- 1、严格落实环评中提出的大气污染，水污染，噪声污染防治措施；
- 2、环保主管部门应加强监管，向群众公开投诉渠道，接受社会监督；
- 3、相关责任单位应加强与环保主管部门的联系，保持通讯畅通，收到投诉信息后应尽快采取相应措施整改，及时汇报整改情况，将矛盾化解在基层，阻止事态扩大；
- 4、设立专用账户：实行专款专用，确保资金不被挪用、截留或挤占；
- 5、建立资金使用的全程监管机制，对资金的收支、存储、使用等环节进行动态监控。加强社会监督，公开资金收支情况；
- 6、建立风险预警制度；
- 7、进行深入的舆论宣传；
- 8、大众媒体要坚持正确的舆论引导；
- 9、建（构）筑物拆除后，建筑垃圾安排不同道路进行运输，缓解道路拥挤的情况，避开高峰时段；
- 10、加强对道路的维护，应充分考虑运输车辆和道路的匹配情况，合理安排运输线路和运输量。对于等级低的道路考虑采用载重量较小的车辆运输，严禁车辆超载运输，避免道路损坏；
- 11、该项目紧邻居民区、商户区，项目建设时，应避开中午、夜晚休息时段，确保不影响周围群众的正常生活；
- 12、制定道路交通安全应急预案，积极应对可能发生的交通安全事故，最大限度减少事故和不稳定因素，确保人民群众生命和财产安全，确保道路安全和畅通；
- 13、

为保证行车、交通出行安全，征迁单位、项目单位应做好通行保障方案；14、严格按照要求制定建设方案，对交通组织运输方案要提出具体的措施建议。

做好项目现场维稳工作，风险防范与化解措施后风险等级为低风险。为有效预防并及时、妥善处置可能发生的影响社会稳定的风险因素，确保土地征收过程无群体、突发事件，制定应急预案：

1、社会稳定事件发生后，应按维稳工作小组制定的稳控方案进行处理，由白国辉担任总指挥，现场应急维稳小组统一指挥协调现场应急工作，迅速控制事态，安抚群众情绪，调集和配置相关资源等，并及时将处置结果上报。

工作小组名单如下：

组 长 白国辉（二级调研员）

副组长 谢明伟（社旗县卫生健康委员会党组书记、主任）
夏云充（社旗县卫生健康委员会副主任）

组 员 姬林锋、陈刚、李千、杨全军、张荣昌

2、稳控小组同志积极对项目进行宣传，做好宣传工作；当信访事件发生时，由稳控领导小组进行分包调解耐心处理，将上访事件处理在基层，避免越级上访事件发生；

3、由征地相关村支部书记为第一负责人，由其具体负责对重点上访户进行沟通，及时向办事处汇报；

4、抽调信访、综治等部门同志组成应急分队，确保发生问

题后有关领导和处置人员能迅速到达现场，及时妥善的处理问题；

5、对于少数人员造成的群体性事件，要早控制、早调查、早取证、早处置。

五、评审情况

2024-09 项目土地征收社会稳定风险评估报告已经专家评审通过，风险等级为低风险。

王所飞

